



แผนปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว ครบวงจร ปี 2561/62



กรมการข้าว/กรมการค้าภายใน
พฤษภาคม 2561

คำนำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมและจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าว ครอบคลุม ปี 2561/62 จากภารกิจงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง (ธกส.) รวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพ ราคาทั้งด้านการผลิตและการตลาดข้าว ของปีการผลิต ปี 2561/62 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครอบคลุม ปี 2561/62 ประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการกำหนด อุปสงค์และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้รวบรวมโครงการสำคัญทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด คำสั่ง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครอบคลุม รวมทั้งผลการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา คือ ปี 2559 และปี 2560

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าแผนปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครอบคลุม ปีการผลิต 2561/62 จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมการข้าว/กรมการค้าภายใน

27 พฤษภาคม 2561

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ความเป็นมาแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	1
2. อุปสงค์ข้าว (Demand) และอุปทานข้าว(Supply) สำหรับการผลิตในปี 2561/62	3
3. การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2	5
4. แผนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62	8
5. โครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62	12
6. ตารางปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62	14
ภาคผนวก	24
1. โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	25
2. สถานการณ์การผลิตข้าวไทยและข้าวโลก	26
3. สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-2561	28
4. ผังโครงสร้างและคำสั่งคณะกรรมการต่างๆภายใต้การขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	43

1. ความเป็นมาแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

เนื่องจากในปี 2552 - 2553 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต่อมาในปี 2554 - 2556 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทำให้ชาวนาเร่งรอบการปลูกข้าว เน้นปริมาณข้าวโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพข้าว มีข้าวในสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร แต่ระบายข้าวได้น้อย ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

ในปี 2558 ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงมาก ต่อมาในปี 2559 การผลิตและการตลาดข้าวยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปทานข้าวมากกว่าอุปสงค์ ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง จัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การสีแปรสภาพ จนถึงการตลาด โดยใช้หลักการ การตลาดนำการผลิต แยกตลาดข้าวทั่วไปกับตลาดเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้างความเป็นธรรมในการขายข้าวของชาวนา

การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นครั้งแรก ปี 2559 โดยปรับกระบวนการทัศน์สำคัญในการพัฒนาข้าวไทย

1. ใช้การตลาดนำการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว ให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ โดยนำอุปสงค์เป็นตัวตั้งในการกำหนดการผลิต

2. แยกตลาดทั่วไป (Mass Market) กับตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) โดยแบ่งแผนการส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว

3. ปรับโครงสร้างการผลิตครบวงจร โดยในพื้นที่เหมาะสมการปลูกข้าวจะส่งเสริมสนับสนุนให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกข้าว รวมทั้งให้มีการลดรอบการทำนาในรอบที่ 2 โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

4. สร้างความเป็นธรรม และบูรณาการ โดยสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวนาในการนำข้าวไปขาย โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงาน บูรณาการร่วมกันมากขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2561 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ โดยการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 2560 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1) ราคาข้าวขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีราคาสูงถึงตันละ 17,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 12,000 บาท และข้าวเจ้าตันละ 8,500 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการของตลาดให้อยู่ในระดับปีละ 31 - 32 ล้านตันข้าวเปลือก

ตั้งอุปทานส่วนเกินในช่วงข้าวออกสู่ตลาดมากได้ถึง 6.2 ล้านตันข้าวเปลือก สามารถระบายข้าวในสต็อกได้มากถึง 14.48 ล้านตันข้าวสาร เหลือเพียง 3.43 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการซื้อข้าวสูงทำให้ไทยส่งออกข้าวได้มาก

2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 2555-2558 กับปี 2560 โดยข้าวนาปีลดจากตันละ 10,603 บาท เหลือตันละ 9,752 บาท ลดลงตันละ 851 บาท ส่วนข้าวนาปรังลดจากตันละ 9,014 บาท เหลือตันละ 7,356 บาท ลดลงตันละ 1,658 บาท และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 2552-2558 กับปี 2560 ข้าวนาปีเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 414 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 424 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นไร่ละ 10 กิโลกรัม ข้าวนาปรังเพิ่มจากไร่ละ 647 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 666 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นไร่ละ 19 กิโลกรัม

สำหรับปี 2561 เป็นปีที่ 3 ที่ได้มีการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งโครงการต่างๆ บางส่วนได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ปี 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560) ไปแล้ว

2. อุปสงค์ข้าว (Demand) และอุปทานข้าว(Supply) สำหรับการผลิต ปี 2561/62

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอุปสงค์ข้าว (Demand) และอุปทานข้าว (Supply) สำหรับการผลิต ในปี 2561/62 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. การกำหนดความต้องการใช้ข้าว สำหรับการผลิต ปี 2561/62

คณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกิตติยาคารวรลักษณ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน การประชุม และรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวสุทัศน์ี ราชเรืองระบิน) เป็นฝ่ายเลขานุการ เห็นชอบกรอบ เป้าหมาย ความต้องการใช้ข้าว สำหรับการผลิต ปี 2561/62 ภายใต้ตลาดนำการผลิต (Demand Driven) 30.42 ล้านตันข้าวเปลือก และมีมติมอบหมายกรมการค้าภายในพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ประชุม 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การปรับแก้ไขชื่อจาก “ข้าวปทุมธานี” เป็น “ข้าวหอมไทย” และแยกเป็น ข้าวหอมปทุม (พันธุ์ปทุมธานี 1) และข้าวหอมอื่นๆ ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยเสนอ และ (2) พิจารณา ความสามารถ ความเป็นไปได้และรูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวใหม่ (ข้าวพันธุ์ กข21 และ กข59 ปริมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร เพื่อใช้ส่งออก) และข้าวพันธุ์ กข43 ปริมาณ 100,000 ตันข้าวสาร (เพื่อใช้ส่งออก บริโภค และอุตสาหกรรม) ให้มีความชัดเจน

กรมการค้าภายในได้จัดประชุมหารือ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการค้าภายใน เพื่อพิจารณาความต้องการและความสามารถในการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวนิคม และข้าวพันธุ์ กข43 ผลการประชุม ปรากฏว่า มีความต้องการใช้ข้าว สำหรับการ ผลิต ปี 2561/62 จำนวน 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47 โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อการส่งออก รวม 14.691 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 9.545 ล้านตันข้าวสาร โดยสมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทยได้แจ้งความต้องการข้าวนิคม (กข21 และ กข.59) ที่มีศักยภาพในการส่งออก ซึ่งในปัจจุบัน เวียดนามสามารถส่งออกข้าวนิคมได้ปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน และมีอัตราขยายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดจีน ดังนั้นไทยที่เป็นผู้ส่งออกข้าวสำคัญของโลกจึงควรมีการส่งเสริมทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อรักษาตลาดส่งออกข้าวไทยไว้

(2) เพื่อการบริโภค รวม 12.045 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 7.830 ล้านตันข้าวสาร โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนส่งเสริมบริโภคข้าว กข.43 ที่เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลาง มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเป็นผู้ป่วยต้องการควบคุมระดับน้ำตาล หรือผู้ที่รักษาสุขภาพ

(3) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม รวม 2.40 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 1.561 ล้านตันข้าวสาร คงที่จากปีที่ผ่านมา

(4) เพื่อทำเมล็ดพันธุ์ รวม 1.389 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว 33.422 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 1) ดังนี้

ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) และเป้าหมายการผลิต ปี 2561/62

ชนิดข้าว	ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand)								เป้าหมายการผลิตข้าว
	การส่งออก		การบริโภค		อุตสาหกรรม		ทำเมล็ดพันธุ์	รวม	
	ล้านตัน ข้าวเปลือก	ล้านตัน ข้าวสาร	ล้านตัน ข้าวเปลือก	ล้านตัน ข้าวสาร	ล้านตัน ข้าวเปลือก	ล้านตัน ข้าวสาร	ล้านตัน ข้าวเปลือก	ล้านตัน ข้าวเปลือก	ล้านตัน ข้าวเปลือก
1. ข้าวหอมมะลิ	2.770	1.800	3.050	1.980	0.080	0.052	0.519	6.419	9.317
1.1 ข้าวหอมมะลิ	2.216	1.440	2.440	1.584	0.064	0.042	0.456	5.176	8.074
1.2 ข้าวขลิบหิวด	0.554	0.360	0.610	0.396	0.016	0.010	0.063	1.243	1.243
2 ข้าวหอมไทย	0.770	0.500	0.810	0.530	-	-	0.029	1.609	1.609
3. ข้าวเจ้า	10.462	6.800	2.030	1.320	2.210	1.437	0.531	15.232	15.232
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	1.538	1.000	-	-	-	-	0.078	1.616	1.616
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง	5.385	3.500	2.030	1.320	2.210	1.437	0.273	9.898	13.616
3.3 ข้าวเหนียว	3.538	2.300	-	-	-	-	0.180	3.718	
4. ข้าวเหนียว	0.620	0.400	5.970	3.880	0.110	0.072	0.304	7.004	7.004
5. ข้าวเฉพาะ	0.069	0.045	0.185	0.120	-	-	0.006	0.260	0.260
5.1 ข้าวข 43	0.023	0.015	0.077	0.050	-	-	0.003	0.103	0.103
5.2 ข้าวอินทรีย์	0.023	0.015	0.054	0.035	-	-	0.003	0.080	0.080
5.3 ข้าวสีอื่นๆ	0.023	0.015	0.054	0.035	-	-	0.0004	0.077	0.077
รวม	14.691	9.545	12.045	7.830	2.400	1.561	1.389	30.524	33.422

ทั้งนี้ ได้กำหนดสัดส่วนความต้องการข้าวหอมมะลิต่อข้าวหอมจังหวัด คือ 80:20 และกำหนดสัดส่วนข้าวเจ้า/ข้าวขาวต่อข้าวเหนียว คือ 70:30 ตามมติที่ประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และข้าวเจ้าพื้นนุ่มจะกำหนดเฉพาะความต้องการเพื่อการส่งออกเท่านั้น ส่วนข้าวหอมไทย ยังไม่ได้แยกออกเป็นข้าวหอมปทุมและข้าวหอมอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นข้าวหอมปทุม

ทั้งนี้ ชนิดข้าวแต่ละชนิด ดังนี้

1) ข้าวหอมมะลิ หมายถึง 1) ข้าวหอมมะลิ (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15) และข้าวหอมจังหวัด (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 ที่ปลูกนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา)

2) ข้าวหอมไทย หมายถึง ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 (มีสัดส่วนประมาณ 90%) กข33 กข51 หอมสุพรรณ หอมคลองหลวง 1 หอมพิษณุโลก1

3) ข้าวเจ้า

3.1) ข้าวขาวพื้นนุ่ม หมายถึง ข้าวเจ้าที่มีโมลิสต่ำ ไม่เกินร้อยละ 20 ยกเว้นข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ได้แก่ พันธุ์ กข21 กข39 กข45 กข33 กข59 กข65 พิษณุโลก80 นางมล เอส-4 (พันธุ์ กข21 กข59 เป็นข้าวที่ผู้ส่งออกต้องการให้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกเพื่อส่งออก)

3.2) ข้าวขาวพื้นแข็ง/ข้าวเหนียว หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีโมลิสสูง มากกว่าร้อยละ 25

4) ข้าวเหนียว

5) ข้าวเฉพาะ

5.1) ข้าวข 43

5.2) ข้าวอินทรีย์

5.3) ข้าวสีอื่นๆ

3.การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดอุปสงค์ข้าว สำหรับใน ปี 2561/62 ที่จำนวน 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอุปทาน หรือเป้าหมายการผลิตข้าว 33.421 ล้านตันข้าวเปลือก แล้วนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 และกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ดังนี้

1. การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62

กรมการข้าว ได้กำหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.421 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.336 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 จำนวน 12.21 ล้านไร่ ผลผลิต 8.085 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 2) ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62

ชนิดข้าว	พณ. กำหนดความต้องการใช้ข้าว (ล้านตัน)	กษ. กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว (ล้านตัน)	รอบที่ 1			รอบที่ 2			รวม		
			พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
1. ข้าวหอมมะลิ	6.419	9.317	26.09	9.341	358	-	-	-	26.09	9.341	358
1.1 ข้าวหอมมะลิ	5.176	8.074	23.27	8.098	348	-	-	-	23.27	8.098	348
1.2 ข้าวหอมจังหวัด	1.243	1.243	2.82	1.243	441	-	-	-	2.82	1.243	441
2. ข้าวหอมไทย	1.609	1.609	1.03	0.709	688	1.29	0.900	699	2.32	1.609	694
3. ข้าวเจ้า	15.232	15.232	14.84	8.981	605	9.33	6.252	670	24.17	15.233	630
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	1.616	1.616	0.74	0.493	662	1.70	1.124	662	2.44	1.617	662
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง/ข้าวเหนียว	13.616	3.616	14.10	8.488	602	7.63	5.128	672	21.73	13.616	627
4. ข้าวเหนียว	7.004	7.004	15.78	6.107	387	1.53	0.897	588	17.31	7.004	405
5. ข้าวตลาดเฉพาะ	0.260	0.260	0.47	0.198	423	0.06	0.036	561	0.53	0.234	440
5.1 ข้าวพันธุ์ กข	0.103	0.103	0.12	0.067	561	0.06	0.036	561	0.18	0.103	561
5.2 ข้าวอินทรีย์	0.080	0.080	0.28	0.105	376	-	-	-	0.28	0.105	376
5.3 ข้าวสี	0.077	0.077	0.07	0.026	376	-	-	-	0.07	0.026	376
รวม	30.524	33.422	58.21	25.336	435	12.21	8.085	662	70.42	33.421	475

หมายเหตุ 1. ผ่านมติที่ประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561

2. ผลผลิตต่อไร่ รอบที่ 1 ใช้ผลการพยากรณ์ชาวนาปี ปี 2561/62 และ รอบที่ 2 ใช้ผลการพยากรณ์ชาวนาปี ปี 2561

3. กษ. กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมมะลิสูงกว่าความต้องการ เนื่องจากขานาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวอื่น และเป็นวิถีชีวิต ปลูกได้เพียงรอบเดียว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตที่ได้จะต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ

4. ข้าวขาวพื้นนุ่ม หมายถึง ข้าวเจ้าที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ ไม่เกินร้อยละ 20 ยกเว้นข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ได้แก่ พันธุ์ กข21 กข39 กข45 กข53 กข59 กข65 พิษณุโลก 60-1 พิษณุโลก 80 และนางมล เอส-4 โดยข้าวพันธุ์ กข21 กข59 เป็นข้าวที่ผู้ส่งออกต้องการให้มีการส่งเสริมการเพาะปลูก เพื่อส่งออก

5. ข้าวขาวพื้นแข็ง/ข้าวเหนียว หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีอมิโลสสูง มากกว่าร้อยละ 25

2. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1

2.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้จัดทำข้อมูลจังหวัดคาดการณ์ คือ 59.35 ล้านไร่ ของแต่ละจังหวัด

2.2 คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลการวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ที่ประชุมเห็นว่า หากจะกำหนดพื้นที่เป้าหมายฯ ตามที่จังหวัดคาดการณ์ คือ 59.35 ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่มีพื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าว 24.13 ล้านไร่ เมื่อคาดการณ์ผลผลิตแล้ว ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะมากถึง 8.397 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเมื่อรวมกับข้าวหอมจังหวัด ที่มีพื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าว 3.10 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 1.367 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้ผลผลิตในกลุ่มข้าวหอมมะลิ มากถึง 9.764 ล้านตันข้าวเปลือก แม้ว่าผลผลิตของปีการผลิตที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิจะสูง เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิไม่เพียงพอ กับความต้องการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ก็ไม่ควรกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมฯ ตามที่จังหวัดคาดการณ์ ควรต้องมีการควบคุมบ้าง เพื่อลดผลกระทบด้านราคา ที่อาจจะเป็นเหตุผลให้พ่อค้าเอาเป็นข้ออ้างในการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกร และควรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับทราบและเข้าใจนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง ที่ประชุมคณะทำงานฯ จึงมีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวหอมจังหวัด โดยนำข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และผลการพยากรณ์การผลิตข้าวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาพิจารณาพร้อมด้วย พร้อมทั้งพิจารณาแยกข้าวเจ้าออกเป็น ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ข้าวเจ้าพื้นแข็ง และข้าว กข43 ให้สอดคล้องกับการกำหนดความต้องการใช้ข้าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 (ตารางที่ 3) ดังนี้

ตารางที่ 3 ข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวและการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1

ชนิดข้าว	ปี 2561/62 รอบที่ 1					
	ข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าว			การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมฯ		
	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
1. ข้าวหอมมะลิ	27.23	9.764	358	26.09	9.341	358
1.1 ข้าวหอมมะลิ	24.13	8.397	348	23.27	8.098	348
1.2 ข้าวหอมจังหวัด	3.10	1.367	441	2.82	1.243	441
2. ข้าวหอมไทย	1.03	0.709	688	1.03	0.709	688
3. ข้าวเจ้า	14.96	9.006	602	14.84	8.981	605
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	n/a	n/a	n/a	0.74	0.493	662
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง	n/a	n/a	n/a	14.10	8.488	602
4. ข้าวเหนียว	15.78	6.107	387	15.78	6.107	387
5. ข้าวตลาดเฉพาะ	0.35	0.131	752	0.47	0.198	423
5.1 ข้าวพันธุ์ กข43	-	-	-	0.12	0.067	561
5.2 ข้าวอินทรีย์	0.28	0.105	376	0.28	0.105	376
5.3 ข้าวสี	0.07	0.026	376	0.07	0.026	376
รวม	59.35	25.717	433	58.21	25.336	435

ทั้งนี้ มีแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมไทย ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี เท่ากับที่จังหวัดคาดการณ์ ส่วนข้าวในกลุ่มข้าวหอมมะลิ มีแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมายฯ ดังนี้

1) ข้าวหอมมะลิ ใช้ตัวเลขตามข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 จำนวน 23.27 ล้านไร่

2) ข้าวหอมจังหวัด มีการปรับลดจากที่จังหวัดคาดการณ์ 3.10 ล้านไร่ เป็น 2.82 ล้านไร่ ให้สอดคล้องกับความต้องการข้าว ดังนี้

2.1) ถ้าตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ น้อยกว่า ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ให้ใช้ตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ ซึ่งมี 21 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

2.2) ถ้าตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ มากกว่า ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ให้ใช้ตัวเลขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ ซึ่งมี 19 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัยแพร่ น่าน เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี และราชบุรี ยกเว้น จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แจ้งว่าไม่มีการปลูกข้าวหอมจังหวัด แต่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 56,575 ไร่ จึงใช้ตัวเลขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ

2.3) ใช้ตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ ได้แก่ ภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกไม่มาก

ทั้งนี้ พบว่า ตัวเลขภาพรวมยังเกินเป้าหมาย จึงมีการปรับลดตามสัดส่วนพื้นที่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกระดับ 50,000 ไร่ขึ้นไป ซึ่งมี 12 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี

สำหรับข้าวเจ้า ที่ใช้ตัวเลขตามที่จังหวัดคาดการณ์ มีการพิจารณาแยกชนิดข้าวเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดความต้องการใช้ข้าว แยกเป็น ดังนี้

(1) ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 0.74 ล้านไร่ และพิจารณาแยกออกเป็นรายจังหวัด โดยใช้สัดส่วนข้อมูลพื้นที่จากทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 เฉพาะจังหวัดที่มีสัดส่วนการปลูกมาก จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว

(2) ข้าว กข43 ใช้พื้นที่ตามแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ: กข43 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน 0.12 ล้านไร่ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

(3) ข้าวขาวพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง เป็นพื้นที่ปลูกคงเหลือ หลังจากหักพื้นที่ปลูกข้าวเจ้าพื้นนุ่ม และข้าว กข43 แล้ว

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้นำเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) พิจารณาการวางแผนการผลิต และพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และกรมการข้าวเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

4. แผนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว ครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทาง และกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการผลิตและด้านการตลาด ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. หลักการแนวทางกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการผลิตและด้านการตลาด

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ ได้เห็นชอบ ดังนี้

1.1 ได้เห็นชอบหลักการแนวทางกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ ราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการผลิต ซึ่งได้รับเงินงบประมาณ ปี 2561 ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 พื้นที่
ดำเนินการ 77 จังหวัด จำนวน 2,350 แปลง พื้นที่รวม 2.925 ล้านไร่ งบประมาณ 778.2842 ล้านบาท

2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 พื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด พื้นที่
เป้าหมาย 600,000 ไร่ งบประมาณ 37.697 ล้านบาท

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อพัฒนาเป็นชาวนาต้นแบบ (Model Smart Farmer) แผนพัฒนา 3,850 ราย สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา 1,800 ราย และถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 450 ศูนย์ งบประมาณ 34.655 ล้านบาท

4) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming) เพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูงในนาแปลงใหญ่ประชารัฐลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อไร่
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ดำเนินโครงการ 2 จุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 1.306 ล้านบาท

5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการ
ผลิตได้ร้อยละ 20 ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความหอมดีที่สุด ต่อไร่ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม
ดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แปลง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แปลง ยโสธร 2 แปลง ศรีสะเกษ 3 แปลง
และสุรินทร์ 3 แปลง งบประมาณ 15.000 ล้านบาท

6) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 ให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะ ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคเหนือตอนล่าง ปีการผลิต 2561 (นาปรัง) พื้นที่ 3,000 ไร่ และปีการผลิต 2561/62 พื้นที่ 300,000 ไร่
งบประมาณ 3.640 ล้านบาท

7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ปี 61/62 เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง พื้นที่ จำนวน 1.415 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ฤดูการผลิตข้าวนาปี 2561 อัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม งบประมาณ 123.00 ล้านบาท

8) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ให้ ธ.ก.ส. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีพื้นที่ดำเนินการสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ วงเงินสำหรับพื้นที่เอาประกันภัย 1,841.10 ล้านบาท อัตราประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ 97.37 บาท (รวมภาษี) แยกเป็นการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันของรัฐ 61.37 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. ช่วยอุดหนุนค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. อีก 36 บาท วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภท

1.2 ได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

1) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ร่วมหารือกำหนดราคาอัตราช่วยเหลือที่เหมาะสม

2) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ร่วมหารือกำหนดราคาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อต่อไป

3) โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มอบหมาย ธ.ก.ส. จัดทำรายละเอียดในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างยุ้งฉาง โดยรัฐชดเชยร้อยละ 3 เกษตรกรรับภาระร้อยละ 1 ทั้งนี้ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายเปลือกทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้หมด โดยใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว มอบหมาย ธ.ก.ส. จัดทำรายละเอียดให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร โดยรัฐชดเชยร้อยละ 3 สถาบันเกษตรกรรับภาระ ร้อยละ 1

5) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก มอบหมายกรมการค้าภายใน จัดทำรายละเอียดโครงการฯ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลาการเก็บรักษา 2-6 เดือน

2. โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินงบประมาณ 1,921.65 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ธ.ก.ส. จำนวน 1,671 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 250.65 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

- เป้าหมายและวงเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ประมาณ 10,000 ราย วงเงินกู้เกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-3

(ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7 ต่อปี) และสถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 (ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 5 ต่อปี) โดยรัฐบาลรับประกันการดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี และผู้เข้าร่วมโครงการรับประกันการดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี และไม่เกินระยะเวลาโครงการ

- ระยะเวลาดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดทำสัญญาและอนุมัติเงินกู้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้างยุ้งฉาง ตั้งแต่พฤษภาคม 2561 - 31 กันยายน 2562 และระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2566

- ระยะเวลาชำระหนี้ กำหนดเป็นงวดรายปีสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กรณีชำระคืนเกินกว่า 5 ปี ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตรากำหนด และมีเงื่อนไขให้ลูกค้าผู้กู้เงินตามโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ เว้นแต่มีเหตุผลผลิตปกติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก เช่น ผู้กู้ถึงแก่กรรม เกิดภัยธรรมชาติไม่มีผลผลิตเพียงพอเข้าร่วมโครงการ รัฐบาลไม่มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ฯลฯ เป็นต้น ให้ชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.

3. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 17 แผนงาน 36 โครงการ งบประมาณ 9,100.624 ล้านบาท และหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินการ ใน 5 ช่วง โดยมีมาตรการโครงการสำคัญ ดังนี้

3.1 ช่วงที่ 1 ช่วงการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

กำหนดความต้องการทางการตลาด (demand) 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก และปริมาณการผลิต (Supply) 33.446 ล้านตันข้าวเปลือก

3.2 ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิต

1) การวางแผนการผลิต โดยประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตัน แยกเป็น รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.34 ล้านตัน รอบที่ 2 จำนวน 12.21 ล้านไร่ ผลผลิต 8.08 ล้านตัน

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ควบคุมค่าเช่าที่นา การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming) การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทูง การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น (Zoning by Agri-Map) การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชปุ๋ยสด และการประกันภัยข้าวนาปี

3.3 ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว

การบริหารจัดการเกี่ยวนวดข้าว การยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ วางระบบ GMP/HACCP และโรงสีดีดดาว และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

3.4 ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดในประเทศ

การกำหนดการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ได้แก่ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว (การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก Packing Stock) การสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขาย ข้าวเปลือกนาปี การสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

3.5 ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ

จัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ Mass ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว (Mass+Niche) และสร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ (Niche)

5. โครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้รวบรวมโครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 ผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแล้วบางโครงการ ที่จะดำเนินงานในปี 2561/62

1. โครงการสำคัญด้านการผลิต

1.1 การวางแผนการผลิตข้าว

1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

1.3 การจัดการปัจจัยการผลิต

- โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

- มาตรการควบคุมค่าเช่าที่นา

1.4 การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการจัดการน้ำและการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน

- โครงการจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา

1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม

- โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

- โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

- โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

- โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ (ข้าว) โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Farming)

- โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

- โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 พุ่ง ปี 2561/62

1.6 ควบคุมปริมาณการผลิตข้าว

- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืช (Zoning by Agri – Map)

- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562

- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด

1.7 การพัฒนาชาวนา

- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

1.8 การประกันภัยพืชผล

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี

2. โครงการสำคัญด้านการตลาด

2.1 การบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว

- การจัดทำแอปพลิเคชันรณเกี้ยวข้าว

2.2 ยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

- จัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมินโรงสีเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
- โครงการโรงสีติดดาว
- อบรม GMP/HACCP โรงสีติดดาว/4.0 นวัตกรรมข้าวและความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมผู้ประกอบการโรงสีร้อยละ 80 ของประเทศ หรือ 1,000 ราย
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรด้านการตาก/อบ/เก็บข้าวที่ถูกต้อง

2.3 โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยั่งยืนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2.4 การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว

- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร

2.5 การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด

- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ/ผลิตภัณฑ์ข้าว

2.6 จัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ Mass

- การเจรจาตลาดต่างประเทศ G to G
- จัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในต่างประเทศ (Goodwill Mission)
- เร่งดำเนินการทำตลาดเชิงรุกทั้งในรูปแบบ Incoming Mission ในการค้าข้าวในตลาดศักยภาพ

2.7 ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว (Mass+Niche)

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

2.8 สร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ (Niche)

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าว Niche ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ

ตารางปฏิบัติงานแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร
ปี 2561/62

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปี 2561																ปี 2562						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		งบปกติ	งบกลาง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	หลัก	สนับสนุน				
2.2 โครงการโรงสีติดดาว	ปี 2561 โรงสี 218 ราย ปี 2562 โรงสี 218 ราย																									คน.	
1) ดาวเงิน	67 ราย																										
2) ดาวทอง	151 ราย																										
2.3 อบรม GMP/HACCP โรงสีติดดาว/4.0 นวัตกรรมข้าวและ ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีให้ครอบคลุม ผู้ประกอบการโรงสีร้อยละ 80 ของประเทศ หรือ 1,000 ราย	อบรมโรงสียุค 4.0 12 ครั้ง	6.000																								คน.	
	- โครงการเทคโนโลยีการ เก็บรักษาข้าวเปลือก 5 ครั้ง	2.500																								คน.	
	- โครงการอบรมบุคลากร ในการตรวจสอบคุณภาพ ข้าวทางวิชาการ 5 ครั้ง	1.300																								คน.	
	- อบรมผู้ประกอบการ โรงสีร้อยละ 80 ของทั้ง ประเทศ หรือ 1,000 ราย		30.000																							คน.	
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรด้านการตาก/อบ/เก็บข้าวที่ถูกต้อง	แหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญ จำนวน 54 จังหวัด																									คน.	
3. โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	10,000 ราย	1,927.650																								ธ.ก.ส.	
3.1 หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง																											
3.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและพิจารณาวงเงินกู้ตาม หลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส.																											
3.3 การก่อสร้างยุ้งฉาง																											
3.4 การขอรับเงินสินเชื่อ																											
ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดภายในประเทศ																											
1. การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว																											
1.1 โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร	200 คน	2.840																									

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปี 2561												ปี 2562						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		งบปกติ	งบกลาง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	หลัก	สนับสนุน
2) จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไปเจรจาหรือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐฯ	1 ครั้ง									↔													
3) ประชุมความร่วมมือไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 14									↔														
1.3 เร่งดำเนินการตลาดเชิงรุกทั้งในรูปแบบ Incoming Mission ในการค้าข้าวในตลาดศักยภาพ																						สค.	คต.
1) รับผิดชอบผู้นำเข้าข้าวสหรัฐฯ เยือนไทย	1 ครั้ง						29-30		↔														
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว (Mass+Niche)																							
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ																						คต.	สค./คน.
1) เข้าร่วมงานแสดงอาหารนานาชาติ Gulfood ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	1 ครั้ง				18-22																		
2) เข้าร่วมงานแสดงอาหาร THAIFEX - World of Food Asia 2018									↔														
3) จัดร่วมงาน Thailand Rice Convention 2019	1 ครั้ง																			↔			
4) เข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561	1 ครั้ง								↔														
5) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน	1 ครั้ง												↔										
6) เข้าร่วมงาน Thai Festival 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย	1 ครั้ง												↔										
3. สร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ (Niche)																							
3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าว Niche ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ																						คต.	สค.
1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์นานาชาติ Biofach 2018 ณ สหรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี	1 ครั้ง				14-17																		
2) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Organics & Natural Expo	1 ครั้ง									↔													

ชื่อย่อหน่วยงาน กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พณ. = กระทรวงพาณิชย์, มท. = กระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, NECTEC = ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กข. = กรมการข้าว, กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร,

วก. = กรมวิชาการเกษตร, สคก. = สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ขป. = กรมชลประทาน, พต. = กรมพัฒนาที่ดิน, คน. = กรมการค้าภายใน, คต. = กรมการค้าต่างประเทศ, สด. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ธ.ก.ส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,

GISTDA = สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก



ภาคผนวก 1

โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

กลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าว แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการสินค้าข้าวของรัฐบาล มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การบริหารจัดการสินค้าข้าว

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการสินค้าข้าว จำนวน 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และ 2) คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน 10 คณะ ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล 3) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินคดีกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 4) คณะทำงานตรวจสอบคลังและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐ 5) คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 6) คณะอนุกรรมการติดตามการชำระเงิน และส่งคืนเงินจากการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล 7) คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด 8) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 9) คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว และ 10) คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

2. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) มี รมช.กษ. (นายลักษณ์ วจนานวัช) เป็นประธาน อธิบดีกรมการข้าว เป็นเลขานุการ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 2) คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และมาตรฐานคุณภาพ 3) คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 4) คณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสนเทศข้าวครบวงจร และ 5) คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ภาคผนวก 2

สถานการณ์การผลิตข้าวไทยและข้าวโลก

1) สถานการณ์การผลิตข้าวโลกและไทย

โลก ปี 2560/61 มีผลผลิต 486.26 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น จากปี 2559/60 ปริมาณ 0.11 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากผลผลิตข้าวของเวียดนาม อินเดีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นด้วยปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั้ง อินเดียเกษตรกรหันมาปลูกข้าวแทนการปลูกข้าวโพดมากขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาหาคาตลาดต่ำ

ไทย ปี 2560/61 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 66.35 ล้านไร่ (รอบที่ 1 พื้นที่ 53.48 ล้านไร่ รอบที่ 2 พื้นที่ 12.87 ล้านไร่) ผลผลิต 30.65 ล้านตัน (รอบที่ 1 จำนวน 22.65 ล้านตัน รอบที่ 2 จำนวน 8.01 ล้านตัน) พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว 0.86 ล้านไร่ เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติทำให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้ว 1.35 ล้านตัน (ปี 2559/60 ผลผลิตในปี 25.24 ล้านตัน นาปรัง 6.62 ล้านตัน รวม 31.86 ล้านตัน)

2) สถานการณ์การตลาดข้าวโลกและไทย

โลก ปี 2560/61 คาดว่าจะมีการค้าข้าว 47.86 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 จำนวน 0.11 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โกตดิวัวร์ ไนจีเรีย เซเนกัล และสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์ จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

ไทย ปี 2560/61 คาดว่าจะมีการส่งออกข้าว 10.20 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2559/60 จำนวน 1.42 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งปี 2559/60 เป็นปีที่ส่งออกได้มากที่สุดถึง 11.62 ล้านตันข้าวสาร

3) ทิศทางแนวโน้มการผลิตและการตลาดข้าวโลกและไทย

3.1) การผลิตและการตลาดโลก

การผลิตข้าวของโลก ปี 2561/62 คาดว่าจะอยู่ระดับ 486 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีความต้องการข้าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวโลกปัจจุบัน ปี 2560/61 อยู่ที่ระดับ 486.26 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจากปริมาณผลผลิตข้าว ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีระดับการผลิตที่ 472.52 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น 13 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 2.7 ในขณะที่การค้าข้าวโลก ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากปัจจุบัน ปี 2560/61 อยู่ที่ระดับ 47.86 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มจากช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ที่มีปริมาณ 39.49 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่า 8 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 21.2

3.2) การผลิตและการตลาดไทย

การผลิตข้าวของไทยในปี 2561/62 มีแผนการผลิตในพื้นที่ 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบที่ 1 พื้นที่ 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.34 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 12.20 ล้านไร่ ผลผลิต 8.08 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งปริมาณผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกลดลงเหลือไม่มาก ปริมาณผลผลิตข้าวจะใกล้เคียงสมดุลกับความต้องการของตลาดมากขึ้น การผลิตข้าวของไทย

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น มีการแบ่งชนิดข้าวที่จะผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด ได้แก่ ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ข้าว กข43

คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่ดี ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศยังคงสูงไม่อ่อนตัวลงหรือหากอ่อนตัวลงก็ไม่มาก เนื่องจากจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียที่ยังคงมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไทยยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากการประมูลในหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกอื่นๆ ได้แก่ ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ และสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวไทยอาจจะเผชิญอุปสรรคสำคัญในระยะต่อไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ข้าวไทยราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยลดลง

ภาคผนวก 3

สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคตามแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร ปี 2559-2561

การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 2560 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1) **ราคาข้าวขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น** โดยปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีราคาสูงถึงตันละ 17,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 12,000 บาท และข้าวเจ้าตันละ 8,500 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการของตลาดให้อยู่ในระดับปีละ 31 - 32 ล้านตันข้าวเปลือก ดึงอุปทานส่วนเกินในช่วงข้าวออกสู่ตลาดมากได้ถึง 6.2 ล้านตันข้าวเปลือก สามารถระบายข้าวในสต็อกได้มากถึง 14.48 ล้านตันข้าวสาร เหลือเพียง 3.43 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการซื้อข้าวสูงทำให้ไทยส่งออกข้าวได้มาก

2) **การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น** โดยต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2555-2558 กับปี 2560 โดยข้าวนาปีลดจากตันละ 10,603 บาท เหลือตันละ 9,752 บาท ลดลงตันละ 851 บาท ส่วนข้าวนาปรังลดจากตันละ 9,014 บาท เหลือตันละ 7,356 บาท ลดลงตันละ 1,658 บาท และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2552-2558 กับปี 2560 ข้าวนาปีเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 414 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 424 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นไร่ละ 10 กิโลกรัม ข้าวนาปรังเพิ่มจากไร่ละ 647 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 666 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นไร่ละ 19 กิโลกรัม

ผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 – ปี 2560/61 ในภาพรวม

1. ช่วงการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

กระทรวงพาณิชย์กำหนดอุปสงค์ข้าว 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอุปทานข้าว 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 8.09 ล้านตัน 2) ข้าวปทุมธานี 1.10 ล้านตัน 3) ข้าวเจ้า 10.75 ล้านตัน 4) ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และ 5) ข้าวอื่นๆ 0.12 ล้านตัน

ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพิ่มเนื่องจากเกษตรกรสามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร

2. ช่วงการผลิต

1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60

ซึ่งจากผลการเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 ปรากฏว่าชาวนาเพาะปลูกข้าวมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

รอบที่ 1 แผนการปลูกพื้นที่ 54.80 ล้านไร่ ผลผลิต 22.89 ล้านตัน ผลการปลูกข้าว 58.20 ล้านไร่ (เกิน 3.40 ล้านไร่) ผลผลิต 25.60 ล้านตัน ข้าวเปลือก (เกิน 2.71 ล้านตันข้าวเปลือก)

รอบที่ 2 แผนการปลูกพื้นที่ 6.94 ล้านไร่ ผลผลิต 4.36 ล้านตัน ผลการปลูกข้าว 11.44 ล้านไร่ (เกิน 4.80 ล้านไร่) ผลผลิต 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก (เกิน 2.80 ล้านตันข้าวเปลือก)

รวมรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แผนการปลูกมีพื้นที่ 61.74 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 27.25 ล้านตัน ผลการปลูกข้าว 69.64 ล้านไร่ (เกิน 7.90 ล้านไร่) ผลผลิต 32.76 ล้านตันข้าวเปลือก (เกิน 5.51 ล้านตันข้าวเปลือก)

ตารางที่ 1 สรุปผลการผลิตข้าวปี 2559/60 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ชนิดข้าว	แผน			ผล			ผลต่าง		
	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	พื้นที่ (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
รวมข้าวรอบที่ 1	54.80	22.89	418	58.20	25.60	440	3.40	2.71	-
รวมข้าวรอบที่ 2	6.94	4.36	627	11.44	7.16	627	4.40	2.80	-
รวม	61.74	27.25	522	69.64	32.76	1067	7.8	5.51	-

2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 - 15 ก.พ. 2559) มีจำนวน 4,001,587 ราย พื้นที่ 56,518,625 ไร่

3) การจัดการปัจจัยการผลิต

3.1) การบริหารจัดการในการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

การดำเนินการส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ประชาสัมพันธ์ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ทุก 7 วัน รวมทั้งผ่านทางเอกสาร และแผ่นพับ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทุกเดือน โดย 51 ศูนย์และแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บ รักษาเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกร 64,734 ราย

3.2) การผลิตข้าวคุณภาพดี

(1) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ดังนี้ เมล็ดพันธุ์คัด 225 ตัน จากเป้าหมาย 251 ตัน (ร้อยละ 90) เมล็ดพันธุ์หลัก 2,730 ตัน จากเป้าหมาย 2,638 ตัน (ร้อยละ 90) และเมล็ดพันธุ์ขยาย/จำหน่าย 63,887 ตัน จากเป้าหมาย 77,600 ตัน (ร้อยละ 82)

(2) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 140 ชุมชน 280 ตัน และจัดทำเอกสาร สื่อ และจัดเวทีเรียนรู้

(3) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 แห่ง

(4) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม 5 แห่ง ได้แก่ นครนายก อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านพักข้าราชการชำนาญการ อำนาจเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ และบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

(5) ทำการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสุ่มตรวจและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,428 ตัน

3.3) การควบคุมคุณภาพปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

- (1) ดำเนินการตรวจตัวอย่างปุ๋ยเคมีได้ จำนวน 1,014 ตัวอย่าง
- (2) ดำเนินการตรวจวัตถุอันตรายได้ จำนวน 600 ตัวอย่าง

3.4) การปรับปรุงกฎระเบียบการผลิตปัจจัยการผลิต

กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 32,478 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 128 ของเป้าหมาย 25,381 ร้าน และตรวจโรงงาน 1,498 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมาย 1,970 แห่ง เก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1,130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายแล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชแล้ว 370 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงานทำผิดกฎหมายปุ๋ยและวัตถุอันตราย

3.5) การสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร

รายงานครีวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตร ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บันทึกแล้วทั้งหมด จำนวน 1,455,176 ครีวเรือน แบ่งเป็น

- ครีวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1,050,504 ครีวเรือน
- ครีวเรือนที่ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 404,672 ครีวเรือน ได้แก่ เครื่องต้นกำลัง จำนวน 1,276,522 เครื่อง เครื่องมือเตรียมดิน จำนวน 461,613 เครื่อง เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด จำนวน 226,089 เครื่อง เครื่องมือดูแลรักษา จำนวน 881,845 เครื่อง เครื่องมือเก็บเกี่ยว จำนวน 145,093 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ จำนวน 789,621 เครื่อง รถบรรทุกการเกษตร จำนวน 341,027 คัน เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 25,438 เครื่อง ระบบให้น้ำทางท่อ จำนวน 317,756 เครื่อง

3.6) การจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูก

- (1) ตอนบนของกลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
 - พื้นที่ลุ่มต่ำ พังบางระกำ พื้นที่ 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
 - พื้นที่ตอน 1.92 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน
- (2) ตอนล่างของกลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
 - พื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พ.ค. 60
 - พื้นที่ตอน 4.27 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทานบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าวแล้ว 8.43 ล้านไร่ (64 % จากเป้าหมาย 15.93 ล้านไร่)

4) การลดต้นทุนการผลิต

4.1) การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิต

จัดทำข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กษ. กสก. สศก. คน.) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายภาค

4.2) การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวลง กก. ละ 1 บาท

4.3) การลดราคาปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ขอความร่วมมือและมีการลดราคาปุ๋ย สารเคมีการเกษตรแล้ว ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2559

4.4) การทำนาแบบแปลงใหญ่

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมระบบการทำนาแปลงใหญ่ จำนวน 325 แปลง ใน 65 จังหวัด โดยเป็นแปลงต่อเนื่องจากปี 2558 จำนวน 24 แปลง ดำเนินการในปี 2559 จำนวน 301 แปลง และร่วมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน อีกจำนวน 56 แปลง รวม 381 แปลง ในจำนวนนี้เป็นแปลงเกษตรกรรมสมัยใหม่ 11 แปลง

(2) มีนาแปลงใหญ่ที่ดำเนินการใน ศพก. จำนวน 172 ศพก. แผนการดำเนินงานปี 2560

(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานระบบนาแปลงใหญ่ จำนวน 426 แปลง แยกเป็นแปลงต่อเนื่อง 381 แปลง และแปลงใหม่ 45 แปลง มีการดำเนินงานใน 325 อำเภอ 65 จังหวัด ดำเนินการใน ศพก. 187 แห่ง

(2.2) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนาแปลงใหญ่ที่จะจัดตั้งโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งตามแผนของแต่ละหน่วยงาน

(2.3) มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในฤดูนาปี ปี 2560/61 แบบบูรณาการ หน่วยงานภายใน กษ. (กสก. พด. กสส. สศก. สปก.) และหน่วยงานภาครัฐอื่น เอกชน และองค์กรชาวนา

(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการ 86 กลุ่ม ผ่านการพิจารณาของ คพจ. และเสนอให้ ธ.ก.ส. เพื่อขอสินเชื่อ 66 กลุ่ม และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 53 กลุ่ม/แปลงใน 24 จังหวัด วงเงิน 133.55 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งหมด 426 กลุ่ม วงเงิน 2,130 ล้านบาท เนื่องจากเงื่อนไขการกู้ที่เป็นสินเชื่อ ระยะสั้นเพียง 1 ปี และกำหนดให้ใช้สำหรับปัจจัยการผลิต รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

4.5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวผ่าน ศพก.

มีการคัดเลือก ศพก. ด้านข้าว 463 ศูนย์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวให้เกษตรกร 10,050 ราย ใน 210 ศูนย์

4.6) การจัดทำหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว

จัดทำแปลงเรียนรู้ 22,280 ไร่ ตามเป้าหมาย มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าว 176 กลุ่ม จัดทำสื่อและเอกสารเผยแพร่ และมีการจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดได้ 30 ครั้ง ตามเป้าหมาย

4.7) การลดค่าเช่าที่นา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลฤดูการผลิต (นาปี) พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพื้นที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ ควบคุมค่าเช่านาให้เกิด

ความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่า 320,144 ราย ผู้ให้เช่า 304,060 ราย พื้นที่การให้เช่า 5,624,344 ไร่ ผู้เช่า 20,366 ราย ผู้ให้เช่า 24,124 ราย พื้นที่การให้เช่า 292,060 ไร่ จำนวนเงินที่เจรจาได้ 18.67 ล้านบาท

5) โครงการประกันภัยพืชผล

เกษตรกร 1,563,083 ราย พื้นที่ 27,031,021.75 ไร่ ค่าเบี้ยรวม 2,905.31 ล้านบาท (เกษตรกรจ่าย 33.87 ล้านบาท ธ.ก.ส. สมทบ 1,047.37 ล้านบาท รัฐบาลสมทบ 1,824.06 ล้านบาท ผลการจ่ายสินไหมไปแล้ว เกษตรกร 3,566 ราย พื้นที่ 34,535.86 ไร่ จำนวน 38.27 ล้านบาท

6) สินเชื่อ/ลดดอกเบี้ยเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก

ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม และจ่ายสินเชื่อแล้ว 53 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ 133.55 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)

7) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย

มาตรการ/โครงการ ปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น หรือกิจกรรมอื่น ปี 2559/60 รอบที่ 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

วางเป้าหมายไว้ 570,000 ไร่ ดำเนินการได้ 148,665 ไร่ (26.08%)

- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นพื้นที่เป้าหมาย 420,000 ไร่ ดำเนินการได้ 137,680 ไร่ (32.78%)

- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ/โคเนื้อ/แพะ/นาหญ้า พื้นที่เป้าหมาย 150,000 ไร่ ดำเนินการได้ 10,985 ไร่ (7.32%)

มาตรการ/โครงการ รองรับเพื่อลดรอบการปลูกข้าว รอบที่ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางเป้าหมายไว้ 2,500,000 ไร่ ดำเนินการได้ 788,131 ไร่ (31.52%)

- โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พื้นที่เป้าหมาย 300,000 ไร่ ดำเนินการได้ 323,000 ไร่ (107.66%)

- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เป้าหมาย 2,000,000 ไร่ ดำเนินการได้ 268,492 ไร่ (13.42%)

- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด พื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ดำเนินการได้ 196,639 ไร่ (98.32%)

8) การรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ ได้รับรองพันธุ์ข้าวดีเด่น 5 พันธุ์ ได้แก่ (1) ข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ (2) ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิสีสุรินทร์ (3) ข้าวเจ้าพันธุ์กข65 (4) ข้าวเหนียวพันธุ์กข22 (5) ข้าวเจ้าหอมพันธุ์กข67

9) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

(1) ได้ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ทีประกอบอาชีพทำนา 3 รุ่น 150 ราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามเป้าหมาย

(2) จัดกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว 150 ราย ตามเป้าหมาย

(3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 51 โรงเรียน

(4) จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพชาวนารุ่นใหม่ (ครูชาวนา) 1 รุ่น 70 ราย ตามเป้าหมาย และสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว 194 ราย

3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว

1) **ประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี** จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี จำนวน 43 ราย จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 40 ราย

4. ช่วงการตลาดในประเทศ

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 4 โครงการ เป้าหมายเพื่อดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด 13.5 ล้านตัน ณ เดือนมีนาคม 2560 สามารถดึงอุปทานออกจากตลาดประมาณ 6,693,704.75 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.58 ดังนี้

1) **โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ของ ธ.ก.ส.**

1.1) **โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก** จ่ายเงินสินเชื่อแล้ว 262,026 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 1,572,543.65 ตัน สินเชื่อจำนวน 14,422.67 ล้านบาท จำแนกเป็นเกษตรกรรายคน จำนวน 261,993 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 1,425,410.03 ตัน สินเชื่อจำนวน 13,105.72 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 93 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 147,133.63 ตัน สินเชื่อจำนวน 1,316.95 ล้านบาท

1.2) **การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว** โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 2,470,357 ราย มูลค่า 21,996.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.98

2) **โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร** ปีการผลิต 2559/60 ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วจำนวน 271 แห่ง สินเชื่อจำนวน 9,064.53 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1,289,981.73 ตัน

3) **โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก** ปีการผลิต 2559/60 มีปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุด จำนวน 40 จังหวัด ผู้ประกอบการ 243 ราย จำแนกเป็นข้าวเปลือก 2,711,332.87 ตัน และข้าวสาร 701,265.81 ตัน (คิดเป็นข้าวเปลือกประมาณ 1,062,523.95 ตัน) รวมเป็นข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกทั้งสิ้นประมาณ 3,773,856.82 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 47.17) มูลค่าการตรวจสอบสต็อกจำนวน 36,868.43 ล้านบาท

4) **โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก** จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จำนวน 42 จังหวัด 99 ครั้ง (ร้อยละ 79.20 ของเป้าหมาย) ปริมาณรับซื้อ 57,322.55 ตัน มูลค่า 475.83 ล้านบาท ขายได้สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 1,200 บาท

สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการดำเนินมาตรการส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้น 15% ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนที่จะดำเนินโครงการ (15 พฤศจิกายน 2559) ดังนี้

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบราคา

หน่วย : บาท/ตัน

ชนิดข้าวเปลือก	ก่อนดำเนินโครงการ (15 พ.ย. 59)	ปัจจุบัน(14 มี.ค. 60)	ปรับตัว (ขึ้น/ลง)
ข้าวหอมมะลิ	9,000 - 9,900	9,000 - 11,000	↑ 0 - 1,100
ข้าวหอมมะลิ ภาคเหนือตอนล่าง/ ภาคกลาง	8,000 - 8,300	8,500 - 9,500	↑ 500 - 1,200
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว	10,120 - 11,000	11,000 - 13,000	↑ 880 - 2,000
ข้าวเหนียวคละ	9,400 - 10,000	10,500 - 12,000	↑ 1,100 - 2,000
ข้าวเจ้า 5%	7,200 - 7,500	7,300 - 7,700	↑ 100 - 200
ข้าวปทุมธานี	8,000 - 8,100	8,000 - 8,500	↑ 0 - 400

ที่มา : กรมการค้าภายใน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

การทำงานบูรณาการระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน ยังต้องใช้เวลาในการประสานงานชี้แจง ทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด สรุปเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้

1. ด้านการผลิต

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. วางแผนล่วงหน้าและกำหนดมาตรการควบคุม
1.1 สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล ชาวนาหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งปลูกข้าวไม่ได้ 1-2 ปี จึงมีความต้องการปลูกข้าว	1.1 พิจารณาจัดทำแผนการผลิตล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าว โดยให้ชาวนาและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น
1.2 ชาวนามีแรงจูงใจจากโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ไร่ละ 1,000 บาท)	1.2 สร้างการรับรู้ให้ชาวนาทราบสถานการณ์ตลาดและราคาข้าวในอนาคต
1.3 ชาวนาเห็นว่ารัฐบาลยังมีนโยบายในการช่วยเหลือ ก็ยังคงปลูกข้าวถึงแม้ราคาข้าวจะตกต่ำ รวมทั้งมีน้ำเพียงพอต่อการปลูกข้าว	1.3 รัฐควรกำหนดมาตรการ โครงการ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนกัน
1.4 ชาวนาผลิตข้าวไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อในพื้นที่	1.4 กำหนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างเข้มงวดหรือกำหนดให้มีแรงจูงใจในการลดพื้นที่ปลูกข้าว
2. การดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว รอบที่ 1 และลดพื้นที่ปลูกข้าว รอบที่ 2 ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	2. ปรับปรุงโครงการ และสร้างการรับรู้แก่ชาวนา
2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการมีความซับซ้อน ยุ่งยาก ไม่จูงใจให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการ	2.1 ปรับปรุง ผ่อนปรน เงื่อนไข/หลักเกณฑ์โครงการให้ชาวนาสามารถเข้าร่วมโครงการและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
2.2 การเข้าสู่ระบบสินเชื่อมีน้อย เงื่อนไขการกู้สินเชื่อมีความยุ่งยาก ไม่มีการผ่อนปรน ชาวนาต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในลักษณะค้ำประกันกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มไม่ยอมรับผิดชอบ รวมทั้งชาวนาบางรายไม่สามารถขอรับสินเชื่อได้ เนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อเต็มแล้ว ธ.ก.ส. ไม่ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร	2.2 จัดทำข้อเสนอโครงการให้เร็วขึ้น รวมทั้งจัดทำคู่มือโครงการและจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับกรมและระดับจังหวัดให้มีความเข้าใจ 2.3 ขอความร่วมมือให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงเงื่อนไขการสนับสนุนสินเชื่อ โดยขอให้ผ่อนปรนเงื่อนไขให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
2.3 ชาวนาแปลงข้างเคียงมีการสูบน้ำทำนา ทำให้กระทบต่อชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถปลูกพืชหลากหลายได้ 2.4 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มชาวนาปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคการลดพื้นที่ปลูกข้าวจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งชาวนาไม่สามารถรวมกลุ่มให้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขจึงเข้าร่วมโครงการไม่ได้ 2.5 โครงการล่าช้า เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วบางพื้นที่ปลูกข้าวน้อยไม่ยากลดพื้นที่นา รวมทั้งชาวนาหลายพื้นที่ไม่รับทราบโครงการ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 2.6 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจโครงการอย่างถูกต้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานในการตรวจและแก้ไขข้อมูลของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ จึงทำให้ ธ.ก.ส. โอนเงินล่าช้า 2.7 เกษตรกรไม่มีความมั่นใจ ในผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น 2.8 เกษตรกรผู้ที่เช่าที่ทำนา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้	
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร	3. ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3.1 เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	3.1 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการทำแอปพลิเคชัน และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
4. การจัดการรถเกี่ยวนาข้าว	4. ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนาข้าว
4.1 จำนวนรถเกี่ยวนาข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการ	4.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนาข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ขาดข้อมูลจำนวนรถเกี่ยวนาข้าวและผู้ประกอบการ	4.2 กำหนดมาตรการในการควบคุมราคา
4.3 ค่าบริการรถเกี่ยวนาข้าวบางพื้นที่ราคาสูงมาก	

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
4.4 การใช้เทคโนโลยี (Application) ในการบริหารจัดการรถเกี่ยวให้เพียงพอ ยังไม่สามารถทำได้	
5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ	5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.1 ยังขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	5.1 ขอเพิ่มเติม/ปรับปรุงคณะทำงานวางแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร (อธิบดี กข. อธิบดี กสก. และเลขาธิการ สศก.)
5.2 ยังขาดข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน	5.2 ให้มีการบูรณาการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น
5.3 ระบบติดตาม การรายงานผล มีประสิทธิภาพน้อย	5.3 จัดทำข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดข้าวให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ
5.4 ขาดความชัดเจนในการวางกลไกการทำงานของส่วนภูมิภาค	5.4 ปรับปรุงระบบติดตาม รายงานผล ประเมินผล และออนไลน์ ตั้ง War room
6. ปัญหาอื่นๆ	
1. ชาวนาและองค์กรชาวนาไม่เข้มแข็ง 2. ปัญหานาแปลงใหญ่ เกษตรกรผลิตข้าวหลายชนิดไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในพื้นที่ 3. การเก็บเกี่ยวช่วงเวลาไม่พร้อมกัน ยากต่อการบริหารจัดการ 4. การรวมกลุ่มไม่ถึง 1,000 ไร่ ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ 5. การวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 6. การบริหารจัดการการตลาด ประเทศผู้ผลิตและนำเข้ามีผลผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดเป็นของผู้ซื้อ 7. ขาดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมข้าว 8. จำนวนรถเกี่ยวไม่เพียงพอ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง	

สรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

ผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

1. ช่วงการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

กระทรวงพาณิชย์กำหนดอุปสงค์ข้าว 26.42 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอุปทานข้าว 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 6 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตัน 2) ข้าวหอมจังหวัด 1.39 ล้านตัน 3) ข้าวหอมปทุม 1.00 ล้านตัน 4) ข้าวเจ้า 12.20 ล้านตัน 5) ข้าวเหนียว 6.72 ล้านตัน และ 6) ข้าวอื่นๆ (ข้าวสีและข้าวอินทรีย์) 0.12 ล้านตัน

ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพิ่มเนื่องจากเกษตรกรสามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร

2. ช่วงการผลิต

1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61

รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 23.68 ล้านไร่ ข้าวหอมจังหวัด 3.29 ล้านไร่ ข้าวหอมปทุม 1.35 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 14.21 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.83 ล้านไร่ และข้าวอื่นๆ 0.32 ล้านไร่ คาดการณ์ว่า จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 57.18 ล้านไร่ มีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัย 3.70 ล้านไร่ ทำให้เหลือพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.65 ล้านตันข้าวเปลือก

รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61 พื้นที่ 11.65 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ 2) ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ และข้าวเหนียว 1,231,894 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวแล้ว 12.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 110.47 ของเป้าหมาย 11.65 ล้านไร่ มีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 10.59 ล้านไร่

2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61

รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4,068,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 101.71 ของเป้าหมาย 4,000,000 ครัวเรือน พื้นที่ 52,910,035 ไร่

รอบที่ 2 ขึ้นทะเบียนแล้ว 527,271 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 176 ของเป้าหมาย 300,000 ครัวเรือน พื้นที่ 8,860,498 ไร่

3) การจัดการปัจจัยการผลิต

(1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ได้ 2,871 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 3,190 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย/จำหน่าย ได้ 73,322 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย 80,000 ตัน และจำหน่ายไปแล้ว 70,932.72 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 83,190 ตัน

(2) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชน กรมการข้าวส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนจำนวน 5,250 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้าหมาย 5,000 ครัวเรือน

(3) **การเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต** กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 32,478 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 128 ของเป้าหมาย 25,381 ร้าน และตรวจโรงงาน 1,498 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมาย 1,970 แห่ง เก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1,130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอันตรายแล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชแล้ว 370 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงานทำผิดกฎหมายปุ๋ยและวัตถุดิบอันตราย

(4) **การดูแลค่าเช่าที่นา** กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลฤดูการผลิต (นาปี) พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพื้นที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ ควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่านา 320,144 ราย ผู้ให้เช่านา 304,060 ราย พื้นที่การให้เช่านา 5,624,344 ไร่ ผู้เช่านา 20,366 ราย ผู้ให้เช่านา 24,124 ราย พื้นที่การให้เช่านา 292,060 ไร่ จำนวนเงินที่เจรจาลดได้ 18.67 ล้านบาท

4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 1,823 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมาย 2,250 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 1,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 1,390 ไร่

5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม

(1) **โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี** กรมการข้าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ของเป้าหมาย 60,000 ราย จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,244 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 4,500 ตัน ติดตามให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 21 จังหวัด 797 กลุ่ม 17,611 ราย จัดประชุมเกษตรกรให้ความรู้การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น จำนวน 23,198 ราย และได้จัดทำคู่มือและเอกสารคำแนะนำการผลิต การควบคุมคุณภาพ จำนวน 30,000 ฉบับ

(2) **โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)** เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 69 จังหวัด 1,172 แปลง พื้นที่ 1.8 ล้านไร่ เกษตรกร 130,429 ราย ได้ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 3,611.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 3,791.11 ตัน ดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1,921 เครื่อง แยกเป็น เครื่องปลูก 1,527 เครื่อง และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 394 เครื่อง

(3) **โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์** เกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านการพิจารณาของ Single Command 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,866 ราย พื้นที่ 303,149.75 ไร่ เกษตรกรผ่านการตรวจประเมิน 910 กลุ่ม 19,879 ราย พื้นที่ 203,043.35 ไร่ ดังนี้ 1) กลุ่ม กลุ่มเตรียมความพร้อม (T1) จำนวน 878 กลุ่ม 18,907 ราย พื้นที่ 192,460.60 ไร่ 2) กลุ่ม กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน (T2) จำนวน 32 กลุ่ม 972 ราย พื้นที่ 10,582.75 ไร่

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1-6 แล้ว 906 กลุ่ม 19,812 ราย 185,195.60 ไร่ 379,242,450 บาท

6) **โครงการประกันภัยข้าวนาปี** ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย พื้นที่ 26,118,764 ไร่

7) **โครงการพัฒนาชาวนา** กรมการข้าวคัดกรองชาวนา 3 กลุ่ม ได้แก่ Developing Farmer Existing Farmer และ Model Farmer จำนวน 2,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 3,000 ราย และจัดฝึกอบรมชาวนาปราดเปรื่อง (Existing Farmer) 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 450 ราย เพื่อพัฒนาเป็นชาวนาด้านแบบ (Model Farmer)

8) **โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2**

(1) **โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561** มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 49 จังหวัด จำนวน 19,052 ราย พื้นที่ 143,666.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของพื้นที่เป้าหมาย 150,000 ไร่

(2) **โครงการขยายการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561** มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 27 จังหวัด จำนวน 21,501 ราย พื้นที่ 195,626.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของพื้นที่เป้าหมาย 300,000 ไร่

(3) **โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561** มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14,768 ราย พื้นที่ 171,707.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่

(4) **โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561** มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,288 ราย พื้นที่ 28,035.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.02 ของพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่

(5) **โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561** มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 964 ราย พื้นที่ 7,285.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของพื้นที่เป้าหมาย 400,000 ไร่

3. **ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว**

กรมการค้าภายในดำเนินการบริหารจัดการ Application รถเกี่ยวข้าว ร่วมกับบูรณาการจัดทำ Application รถเกี่ยวข้าว ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยได้มีโครงการนำร่องการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว ใช้งานใน 4 จังหวัดนำร่อง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และพะเยา) จำนวน 555 ราย ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 472 ราย และจองรถเกี่ยวข้าวในระบบ จำนวน 174 ราย ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อ Social Media สื่อโปสเตอร์ และสื่อแผ่นพับ) การยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี (จำนวน 43 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย) โครงการโรงสีติดตามมาตรฐาน GMP (จำนวน 59 ราย) และโครงการโรงสี 4.0 (จำนวน 12 ครั้ง)

4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ

1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ขณะนี้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว 296 ราย จำนวน 11,033 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1.7 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมาย 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก

2) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 220,937 ราย ปริมาณข้าว 1.41 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก ไถ่ถอน 0.258 ล้านตันข้าวเปลือก คงเหลือข้าวเปลือก 1.161 ล้านตันข้าวเปลือก

3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก กรมการค้าภายใน ได้รับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว ขณะนี้มีผู้ประกอบการเก็บสต็อกจำนวน 218 ราย ใน 40 จังหวัด คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรจำนวน 3.7 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 46.25 ของเป้าหมาย 8 ล้านตันข้าวเปลือก มูลค่าการตรวจสอบสต็อกจำนวน 40,501.28 ล้านบาท

4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก กรมการค้าภายในได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจำนวน 42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของเป้าหมาย 52 จังหวัด

5) ตรวจสอบเครื่องชั่ง/เครื่องวัดความชื้น/ป้ายราคา กรมการค้าภายในดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 12 เดือน

6) ระบบเชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภค กรมการค้าภายในได้จัดทำระบบเชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ระบบ

7) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร

สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 133 ราย ทำ MOU จำนวน 75 ราย ไม่ทำ MOU จำนวน 58 ราย จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) จำนวน 9 ราย 2,088 ตัน ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีการซื้อขายข้าวตาม MOU 7 ราย ปริมาณ 328.83 ตัน มีการใช้สิทธิโควตา 7 ราย โอนสิทธิ์ 1 ราย ไม่ใช้สิทธิ์ 1 ราย

ซื้อขายข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ตาม MOU ของผู้ประกอบการ จำนวน 17 ราย กับเกษตรกร 46 กลุ่ม 277 คน 3,404.77 ตัน แยกเป็น 1) ข้าวอินทรีย์ จำนวน 13 ราย กับเกษตรกร 35 กลุ่ม 211 คน 1,224.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของเป้าหมาย 60,000 ตัน และ 2) ข้าวGAP จำนวน 6 ราย กับเกษตรกร 11 กลุ่ม 66 คน 2,180.15 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของเป้าหมาย 95,000 ตัน (มีผู้ประกอบการค้าข้าว 2 ราย ที่ซื้อทั้งข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP) ซึ่งมีการขอชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 4 ราย ปริมาณ 510.10 ตัน ประมาณวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 63,762.50 บาท (ปริมาณ 510.10 ตัน x ราคาต่อตัน 12,500 บาท x ดอกเบี้ย 4 เดือน 0.01 บาท) และเกษตรกรได้รับเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 1,702,385 บาท (ปริมาณ 3,404.77 ตัน x ราคาต่อตัน 500 บาท)

5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ

ขยายและประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทย ปี 2560 ปริมาณส่งออก 10 ล้านตัน กระตุ้นการส่งออกข้าว ผลักดันเชิงรุก การเจรจาและซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 5 ครั้ง 6 ประเทศ ปริมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้ สัญญา ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กับ COFCO (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน) รวมส่งมอบข้าว 4 งวด แล้วจำนวนรวม 400,000 ตัน และอยู่ในระหว่างการตกลงราคาขายสำหรับการส่งมอบข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อให้มีปริมาณคำสั่งซื้อรองรับตลาดข้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ขยายตลาดส่งออกสินค้า อาหาร (ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว) มีการจัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ใน ต่างประเทศ 4 ครั้ง จากเป้าหมาย 5 ครั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าวไทย และ ข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 6 ครั้ง และสร้างการรับรู้และ ขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ 2 ครั้ง

ผังโครงสร้างและคำสั่ง
คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้
การขับเคลื่อนแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร

โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ของแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่ง คสช. ที่ 173/2557
(6 มิ.ย.2557)

คณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

ประธาน : รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.
เลขานุการ : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คำสั่ง คสช. ที่ 172/2557
(6 มิ.ย.2557)

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

ประธาน : หัวหน้า คสช.
เลขานุการ : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คำสั่งคณะกรรมการ
ที่ 2/2561
(30 ม.ค.2561)

คณะกรรมการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร

ประธาน : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขานุการ : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

คำสั่ง
คณะกรรมการ
ที่ 1/2561
(18 ม.ค.2561)

คณะกรรมการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร

ประธาน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายลักษณ์ วจนานวัช)
เลขานุการ : อธิบดีกรมการค้าข้าว

คำสั่ง นบข. ที่ 1/2559
(2 มิ.ค.2559)

คณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจริง

ประธาน : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขานุการ : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

คำสั่ง นบข. ที่ 5/2558
(29 พ.ย.2558)

คณะกรรมการการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขานุการ : พาณิชย์จังหวัด

คำสั่งคณะกรรมการกำกับ
ที่ 1/2559
(25 มี.ค.2559)

คณะกรรมการติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 1-28

ประธาน : ผู้ตรวจราชการ กษ./พณ./มท.
เลขานุการ : ผชช.กษ./พณ.จ./สนง.จ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่ง กษ. ที่ 1310/2560
(29 ธ.ค.2560)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

ประธาน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)
เลขานุการ : อธิบดีกรมการค้าข้าว

1. คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและลดพื้นที่ไม่เหมาะสม

ประธาน : อธิบดีกรมการค้าข้าว/เลขานุการ : ผอ.สนย.กษ.

2. คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และมาตรฐานคุณภาพ

ประธาน : รองอธิบดีกรมการค้าข้าว (นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น)/เลขานุการ : ผอ.สสช.กษ.

3. คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

ประธาน : รองปลัด กษ. (นายธนิษฐ์ เอนกวิทย์)/เลขานุการ : ผอ.กพท.กษ.

4. คณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศข้าวครบวงจร

ประธาน : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/เลขานุการ : ผอ.ศสท.สศก.

5. คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประธาน : รองอธิบดีกรมการค้าข้าว (นายภุชงค์ พงษ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล)/เลขานุการ : ผอ.สบก.กษ.



คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๗๒ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพและการแก้ปัญหาสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว” เรียกโดยย่อว่า “นบข.” โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|------------------|
| ๑.๑ | หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | กรรมการ |
| ๑.๔ | ปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑.๕ | ปลัดกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๑.๖ | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๑.๗ | เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๑.๘ | เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง | กรรมการ |

๑.๑๓	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๗	อธิบดีกรมการค้าข้าว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำหนดกรอบนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าว

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

๒.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้า และผู้ส่งออกข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการที่อนุมัติ

๒.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการด้านการผลิต การตลาด การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้าว หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ได้มีคำสั่งที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว โดยมีหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และกำหนดให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นั้น

เพื่อให้องค์ประกอบกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ จำนวน ๓ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๒. นายอำนาจ ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๓. ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว



คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ที่ ๑ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น ๖ เดือน ระยะกลาง ๑๒ เดือน และระยะยาว ๑๘ เดือน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๖ ของคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------------------|
| (๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานคณะกรรมการ |
| ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย | |
| (๓) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย | |
| (๔) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ | อนุกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | อนุกรรมการ |
| (๖) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | อนุกรรมการ |
| (๗) อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๘) อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๙) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๐) อธิบดีกรมการข้าวหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๒) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๔) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| (๑๕) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย | |
| (๑๖) ผู้แทนกรมการค้าภายใน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย | |

๒. อำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำกับดูแลและติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวทั้งนาปีและนาปรังให้ครบวงจร

(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร

(๓) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ


(๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว



คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ที่ ๕ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๖ ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีคำสั่ง ดังนี้ :-

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด | ประธานอนุกรรมการ |
| (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย | รองประธานอนุกรรมการ |
| (๓) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๔) พาณิชย์จังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๕) คลังจังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๖) เกษตรจังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๗) สหกรณ์จังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๘) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๙) ผู้แทนกรมการข้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | อนุกรรมการ |
| (๑๐) ผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน | อนุกรรมการ |
| (๑๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อนุกรรมการ |
| (๑๒) ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๑๓) ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าว หรือผู้แทนชมรมโรงสีข้าว | อนุกรรมการ |

(๑๔) ผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด หรือผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด	อนุกรรมการ
(๑๕) ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย หรือผู้แทน สมาคมส่งเสริมชาวนาไทยในจังหวัด หรือผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด	อนุกรรมการ
(๑๖) ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในจังหวัด	อนุกรรมการ
(๑๗) ผู้แทนหอการค้าจังหวัด	อนุกรรมการ
(๑๘) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องข้าว	อนุกรรมการ
(๑๙) ปลัดจังหวัด	อนุกรรมการและเลขานุการ
(๒๐) จำจังหวัด	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑) การค้าภายในจังหวัด	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๒) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัด	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๓) ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัด	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


๒.๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) ติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวทั้งด้านการผลิตและการตลาดข้าวในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๒) พิจารณา ดำเนินการ กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการโครงการข้าวที่ได้รับอนุมัติจาก นบข. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (๓) แต่งตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษา เพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของจังหวัด
- (๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
- (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว



คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ที่ ๑ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑ - ๒๘

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑ - ๒๘ เพื่อติดตามดูแล และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๒) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑ - ๒๘ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ข้อ ๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------------------|
| (๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ | คณะทำงาน |
| (๓) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ | คณะทำงาน |
| (๔) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ | คณะทำงาน |
| (๕) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ | คณะทำงาน |
| (๖) เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมาย (สอตรงกับประธานคณะทำงาน
แต่ละคณะ) | คณะทำงานและ
เลขานุการ |
| (๗) เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมาย | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ข้อ ๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) ติดตาม กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ตามแนวทางวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรกำหนด
- (๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามที่คณะทำงานฯ เห็นสมควร
- (๓) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทำงานฯ
- (๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
- (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๙๙ บุณยประภัตร

(นางสาวชุติมา บุณยประภัตร)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร



คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา มาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวไทยโดยรวม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|---------------------|
| ๑.๑ | รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๒ | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๓ | ปลัดกระทรวงการคลัง | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๔ | ปลัดกระทรวงพาณิชย์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๕ | ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๖ | เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | อนุกรรมการ |
| ๑.๘ | อธิบดีกรมการปกครอง | อนุกรรมการ |
| ๑.๙ | อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๐ | อธิบดีกรมการข้าว | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๑ | อธิบดีกรมการค้าภายใน | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๒ | อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๓ | อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๔ | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๕ | ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๖ | ผู้แทนองค์การคลังสินค้า | อนุกรรมการ |

- | | | |
|------|---|-------------------------------|
| ๑.๑๗ | ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๘ | ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๙ | ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง | อนุกรรมการ |
| ๑.๒๐ | เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒๑ | รองอธิบดีกรมการข้าว
ที่อธิบดีกรมการข้าวมอบหมาย | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๒ | รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๓ | รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และโครงการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเกิดผลดีต่อระบบการผลิตและการตลาดข้าวโดยรวม

๒.๒ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและ ความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ

๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย

๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



คำสั่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

ที่ ๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทำหน้าที่วางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ทั้งนาปี นาปรัง ให้ครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๓ ของคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว จึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจร ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

(๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ประธานคณะทำงาน
(๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	คณะทำงาน
(๓) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	คณะทำงาน
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน
(๕) อธิบดีกรมการค้าภายใน	คณะทำงาน
(๖) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	คณะทำงาน
(๗) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	คณะทำงาน
(๘) อธิบดีกรมการค้าข้าว	คณะทำงาน
(๙) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คณะทำงาน
(๑๐) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	คณะทำงาน
(๑๑) นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	คณะทำงาน
(๑๒) นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย	คณะทำงาน
(๑๓) นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย	คณะทำงาน
(๑๔) นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย	คณะทำงาน
(๑๕) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน	คณะทำงานและ เลขานุการ
(๑๖) ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

(๑) วางแผนการผลิตและการตลาดข้าวทั้งนาปี นาปรังให้ครบวงจรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละปี

(๒) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลมาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ต่อคณะทำงานฯ

(๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามที่คณะทำงานฯ เห็นสมควร

(๔) ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวทราบเป็นระยะ

(๕) พิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว



คำสั่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

ที่ ๑ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม

ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) กำกับดูแลงานกรมการข้าว ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๓ ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม ขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
(นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) | ที่ปรึกษา |
| ๒. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเลิศศักดิ์ รัฐตระกูลไพบุลย์) | ที่ปรึกษา |
| ๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายลักษณ์ วจนานวัช) | ประธานคณะทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย) | คณะทำงาน |
| ๕. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้แทนกรมการค้าภายใน | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้แทนกรมการปกครอง | คณะทำงาน |

๑๑. ผู้แทน...

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑๑. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | คณะทำงาน |
| ๑๒. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย | คณะทำงาน |
| ๑๓. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | คณะทำงาน |
| ๑๔. ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | คณะทำงาน |
| ๑๕. อธิบดีกรมการข้าว | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
กรมการข้าว | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กรมการข้าว | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

๑. กำกับดูแลการบริหารงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม อาทิ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) และผู้ประกอบการที่ขอรับการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (EU)
 ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครอบคลุม เพื่อส่งให้สถาบันการเงินพิจารณาวางเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
 ๔. พิจารณาอนุมัติวงเงินขดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ
 ๕. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยและที่ปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น
 ๖. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือขอเอกสารหลักฐาน หรือมอบหมายให้ดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๗. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวทราบ เป็นระยะๆ
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

- ประธานกรรมการ : รมช.กษ. (นายลักษณ์ วจนานวัช)
- กรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมการข้าว

1. คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม

ประธาน : อธิบดีกรมการข้าว
เลขานุการ : ผอ.สนย. กข.

2. คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และมาตรฐานคุณภาพ

ประธาน : รองอธิบดี กข.
(นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่ง)
เลขานุการ : ผอ. สสข. กข.

3. คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

ประธาน : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายธนิษฐ์ เอนกวิทย์)
เลขานุการ : ผอ.กพก กข.

4. คณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศข้าวครบวงจร

ประธาน : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขานุการ : ผอ.ศสภ. สศก.

5. คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประธาน : รองอธิบดี กข.
(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)
เลขานุการ : ผอ.สบก. กข.

สำเนาฉบับ

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) กำกับดูแลงานของกรมการข้าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์) | ที่ปรึกษา |
| ๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายลักษณ์ วจนานวัช) | ประธานกรรมการ |
| ๓. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย) | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๖. อธิบดีกรมชลประทาน | กรรมการ |
| ๗. อธิบดีกรมปศุสัตว์ | กรรมการ |
| ๘. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน | กรรมการ |
| ๙. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๐. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๑. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๑๒. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | กรรมการ |

๑๓. เลขาธิการ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑๓. เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๑๗. อธิบดีกรมการข้าว | กรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
กรมการข้าว | กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

๑. อำนวยการ แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และติดตาม กำกับดูแล ในการจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๒. ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ มาตรการ ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระยะๆ

๔. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคล มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และส่งข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้บรรดาคำสั่งและการสั่งการใดๆ ที่มีอยู่ก่อนซึ่งขัดหรือแย้งหรือได้กำหนดภารกิจลักษณะทำนองเดียวกันกับคำสั่งนี้ไว้แล้ว เป็นอันยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเกษรา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

อธิบดีกรมการข้าว

รัชชัย ร่ำ/พิมพ์ เยาวลักษณ์ ตรวจ.....ทาน

(นายชจร-เรธาประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว



คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

ที่ ๑ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เพื่ออำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และติดตามกำกับดูแล ในการจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการ ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รวมทั้งขับเคลื่อน และเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของคำสั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จำนวน ๕ คณะ ดังนี้

๑. คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม

๑.๑ องค์ประกอบ

(๑) อธิบดีกรมการข้าว	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้แทนกรมชลประทาน	คณะทำงาน
(๓) ผู้แทนกรมปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๔) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน	คณะทำงาน
(๕) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน
(๖) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	คณะทำงาน
(๗) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	คณะทำงาน
(๘) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว	คณะทำงาน และเลขานุการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๐) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒ อำนาจ...

๑.๒ อำนาจและหน้าที่

- (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวในแต่ละรอบการผลิตของปีการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
- (๓) ควบคุม ดูแล และติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งสถานการณ์การปลูกข้าวของปีการผลิตนั้นๆ
- (๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ทราบและพิจารณา เป็นระยะๆ
- (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และมาตรฐานคุณภาพ

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------------------|
| (๑) รองอธิบดีกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมาย | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) ผู้แทนกรมชลประทาน | คณะทำงาน |
| (๓) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | คณะทำงาน |
| (๔) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๕) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๖) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ | คณะทำงาน |
| (๗) ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | คณะทำงาน |
| (๘) ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | คณะทำงาน |
| (๙) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๑๐) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ | คณะทำงาน |
| (๑๑) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | คณะทำงาน |
| (๑๒) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
กรมการข้าว | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| (๑๓) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๒ อำนาจและหน้าที่

- (๑) อำนวยการ กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
- (๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าว
- (๓) ส่งเสริมการผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และนอกพื้นที่โครงการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
- (๔) จัดทำโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว (QR Trace) และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขอรับ QR Trace ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ

(๕) รายงาน...

(๕) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ทราบและพิจารณา เป็นระยะๆ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

๓.๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------------------|
| (๑) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) อธิบดีกรมการข้าว | รองประธานคณะทำงาน |
| (๓) รองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น) | คณะทำงาน |
| (๔) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | คณะทำงาน |
| (๕) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๖) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๗) ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | คณะทำงาน |
| (๘) ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | คณะทำงาน |
| (๙) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | คณะทำงาน |
| (๑๐) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | คณะทำงาน |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
กรมการข้าว | คณะทำงาน |
| (๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว
สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมการข้าว | คณะทำงาน |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กรมการข้าว | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| (๑๔) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๒. อำนาจและหน้าที่

(๑) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

(๓) กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ

(๔) รวบรวม แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

(๕) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เพื่อทราบและพิจารณา เป็นระยะๆ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศข้าวครบวงจร

๔.๑ องค์ประกอบ

(๑) เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประธานคณะทำงาน
(๒) รองอธิบดีกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมาย	รองประธานคณะทำงาน
(๓) ผู้แทนกรมชลประทาน	คณะทำงาน
(๔) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน	คณะทำงาน
(๕) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน
(๖) ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	คณะทำงาน
(๗) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	คณะทำงาน
(๘) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	คณะทำงาน
(๙) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว	คณะทำงาน
(๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คณะทำงาน และเลขานุการ
(๑๑) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ อำนาจและหน้าที่

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศข้าวให้เป็นเอกภาพ ชัดเจน แม่นยำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการเชิงนโยบายตามแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร

(๒) ประสานคณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตข้าวให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(๓) เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลด้านการผลิตข้าวมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งขอให้ส่งเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลด้านการผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

(๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เพื่อทราบและพิจารณา เป็นระยะๆ

(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๕.๑ องค์ประกอบ

(๑) รองอธิบดีกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมาย	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้แทนกรมชลประทาน	คณะทำงาน
(๓) ผู้แทนกรมปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๔) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน	คณะทำงาน
(๕) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน

(๖) ผู้แทนกรม...

- | | |
|--|---------------------|
| (๖) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ | คณะทำงาน |
| (๗) ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | คณะทำงาน |
| (๘) ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | คณะทำงาน |
| (๙) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | คณะทำงาน |
| (๑๐) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| (๑๑) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ | คณะทำงาน |
| (๑๒) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย | คณะทำงาน |
| (๑๓) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | คณะทำงาน |
| (๑๔) ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ | คณะทำงาน |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| (๑๕) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | คณะทำงาน |
| กรมการข้าว | และเลขานุการ |
| (๑๖) หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว | และผู้ช่วยเลขานุการ |

๕.๒ อำนาจและหน้าที่

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ มาตรการ ภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร

(๒) ประสานคณะทำงานทุกคณะ เพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เพื่อทราบและพิจารณา เป็นระยะๆ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้บรรดาคำสั่งและการสั่งการใดๆ ที่มีอยู่ก่อนซึ่งขัดหรือแย้งหรือได้กำหนดภารกิจลักษณะ ทำนองเดียวกันกับคำสั่งนี้ไว้แล้ว เป็นอันยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายลักษณ์ วจนานวัช)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)



สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว